



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

AREA DI COORDINAMENTO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

SETTORE RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Angelita Luciani

Decreto

N° 4222

del 27 Settembre 2011

Publicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Allegati n°: 0

Oggetto:

Reg. (CE) n. 1083/2006. POR CREO FESR 2007 2013. Linea di intervento 1.3a) "Aiuti alla ricerca e all'innovazione per le imprese dei settori manifatturieri". D.D. n. 26/2010 "Bando per il sostegno dello sviluppo sperimentale delle PMI". Concessioni di proroghe

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 10-10-2011

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 2 comma 4 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale";

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, sopra citata, ed in particolare l'art. 9;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 2668 del 1° luglio 2010, con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del Settore "Ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico";

Visto il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il Reg. (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale;

Visto il Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e del Reg. (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 698 dell'8 ottobre 2007 di presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 3785 del 1° agosto 2007 che approva il Programma Operativo per l'intervento comunitario del FESR Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" nella Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007/2013;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 947 del 17 dicembre 2007, recante "Programma operativo per l'intervento comunitario del FESR ai fini dell'Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" della Regione Toscana periodo di programmazione 2007/2013. Presa d'atto dell'approvazione del testo dei criteri di selezione delle operazioni da parte del Comitato di Sorveglianza del 3.12.07";

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1179 del 14 dicembre 2009, con la quale si approva la versione n. 10 del Documento di Attuazione Regionale (DAR) del POR "Competitività Regionale e Occupazione" FESR 2007/2013;

Vista, in particolare, la linea di intervento 1.3a) "Aiuti alla ricerca e all'innovazione per le imprese dei settori manifatturieri";

Visto il decreto n. 6967 del 24 dicembre 2009, come modificato con decreto n. 26 del 12 gennaio 2010, con il quale si approva il bando per il sostegno dello sviluppo sperimentale delle piccole e medie imprese industriali;

Visto il decreto n. 4851 del 24/09/2010, con il quale, tra l'altro, si approva la graduatoria delle domande ammesse, ammesse con riserva di fondi e non ammesse a valere sul bando per il sostegno dello sviluppo sperimentale delle PMI di cui al punto precedente;

Visto il decreto n. 3315 dell'11 giugno 2007, con il quale si aggiudica a Fidi toscana S.p.A. la gara di appalto per l'affidamento del "Servizio di gestione delle agevolazioni alle imprese industriali";

Considerato che, al paragrafo “Obblighi dei beneficiari” dell’allegato A del citato decreto n. 6967 del 24 dicembre 2009, si dispone, tra l’altro, che le imprese beneficiarie possano presentare alla Regione Toscana, prima del termine ultimo di realizzazione del progetto, eventuale richiesta di proroga adeguatamente motivata, per un massimo di sei mesi;

Vista la lettera dell’impresa Opus Automazione Srl del 18/11/2010, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell’impresa Pazzaglia Spa del 26/04/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell’impresa Ricciarelli Spa del 14/04/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell’impresa Galli e Morelli Srl del 18/04/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell’impresa Novimpianti Drying Technology Srl del 11/04/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell’impresa Officine Meccaniche Ciolini Srl del 10/05/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell’impresa Pecci Filati Spa del 05/05/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell’impresa O.M.P. Srl del 24/03/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell’impresa Altopack Spa del 18/05/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell’impresa A. Celli Paper Spa del 25/05/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 4 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell’impresa Biglia Srl del 06/06/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa Italprogetti Engineering Spa del 23/06/2011, trasmessa da Eurocons scarl il 27/06/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa Teckna Impianti Srl del 21/06/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa Sun Capture Srl del 29/06/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa Toscotec Spa del 19/07/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa Cocci Stefano Srl del 15/07/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 4 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa Italtessil di Marroncini Enzo e Dario Snc del 14/07/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa Frigel Firenze Spa del 04/07/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 4 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa Salvatori Complementi di Arredo Srl del 29/07/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa GMED Srl del 11/08/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa Alta Spa del 13/07/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa Effetti Industrie Spa del 25/07/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa Tesimag Srl del 02/09/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa Esa System Srl del 18/08/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa Cubit Scarl del 29/08/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa Fomat Srl del 29/06/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa Suolificio Hilton Srl del 11/07/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta, tra l'altro, la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera di Fidi Toscana Spa del 21/09/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui vengono trasmesse le richieste delle imprese "Synthesis Srl", "L.D.S. Srl", "Italimpianti Orafi Spa", "S.M. Scienza Machinale Srl", "Industrie Vernici Alto Tevere Srl", "Fabrica Machinale Srl", "EMI Srl", "Panificio Menchetti Pietro di Santi & Figli snc" "QDesign Srl", "E.T.G. Srl", di proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Ritenuto di concedere alle imprese di cui ai punti precedenti e per le motivazioni indicate nelle singole lettere la proroga del termine ultimo di realizzazione dei progetti di sviluppo sperimentale;

Visto l'allegato A del citato decreto n. 6967 del 24 dicembre 2009, come modificato con decreto n. 26 del 12 gennaio 2010, che all'art. 13 stabilisce che l'eventuale richiesta di erogazione del 50% del contributo concesso a titolo di anticipo debba essere inoltrata entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria;

Ritenuto opportuno, nell'attuale fase congiunturale, concedere alle imprese ammesse al contributo con decreto n. 2216 del 23 marzo 2011, pubblicato sul BURT N. 24 del 15/06/2011, una proroga del termine entro il quale presentare la richiesta di erogazione a titolo di anticipo di cui al punto precedente di un mese, e cioè fino al 15/10/2011;

DECRETA

1. di concedere la proroga per la realizzazione dei progetti di sviluppo sperimentale di cui al bando 2009 "Aiuti allo sviluppo sperimentale", approvato con il decreto n. 6967/2009, come modificato con decreto n. 26/2010, alle seguenti imprese:

- Opus Automazione Srl – prog. 1262 – proroga di 6 mesi;
- Pazzaglia Spa – prog. 1503 - proroga di 6 mesi;
- Ricciarelli Spa – prog. 1669 - proroga di 6 mesi;
- Galli e Morelli Srl – prog. 1376 - proroga di 6 mesi;
- Novimpianti Drying Technology Srl – prog. 1528 - proroga di 6 mesi;
- Officine Meccaniche Ciolini Srl – prog. 1496 - proroga di 6 mesi;
- Pecci Filati Spa – prog. 1540 - proroga di 6 mesi;
- O.M.P. Srl – prog. 1534 - proroga di 6 mesi;
- Altopack Spa – prog. 1378 - proroga di 6 mesi;
- A. Celli Paper Spa – prog. 1223 - proroga di 4 mesi;
- Biglia Srl – prog. 1474 - proroga di 6 mesi;
- Italprogetti Engineering Spa – prog. 1781 - proroga di 6 mesi;
- Teckna Impianti Srl – prog. 1230 - proroga di 6 mesi;
- Sun Capture Srl – prog. 1316 - proroga di 6 mesi;

- Toscotec Spa – prog. 1664 - proroga di 6 mesi;
- Cocci Stefano Srl – prog. 1632 - proroga di 4 mesi;
- Italtessil di Marroncini Enzo e Dario Snc – prog. 1434 - proroga di 6 mesi;
- Frigel Firenze Spa – prog. 1221 - proroga di 4 mesi;
- Salvadori Complementi di Arredo Srl – prog. 1341 - proroga di 6 mesi;
- GMED Srl – prog. 1451 - proroga di 6 mesi;
- Alta Spa – prog. 1772 - proroga di 6 mesi;
- Effetti Industrie Spa – prog. 1364 - proroga di 6 mesi;
- Tesimag Srl – prog. 1784 - proroga di 6 mesi;
- Esa System Srl – prog. 1748 - proroga di 6 mesi;
- Cubit Scarl – prog. 1454- proroga di 6 mesi;
- Fomat Srl – prog. 1576 - proroga di 6 mesi;
- Suolificio Hilton Srl – prog. 1238 - proroga di 6 mesi;
- Synthesis Srl – prog. 1224 - proroga di 6 mesi;
- L.D.S. Srl – prog. 872 - proroga di 6 mesi;
- Italimpianti Orafi Spa – prog. 1615 - proroga di 6 mesi;
- S.M. Scienza Machinale Srl – prog. 957 - proroga di 6 mesi;
- Industrie Vernici Alto Tevere Srl – prog. 1607 - proroga di 6 mesi;
- Fabrica Machinale Srl – prog. 1278 - proroga di 6 mesi;
- EMI Srl – prog. 1798 – proroga di 6 mesi;
- Panificio Menchetti Pietro di Santi & Figli snc – prog. 1593 – proroga di 6 mesi;
- QDesign Srl – prog. 1724 – proroga di 6 mesi;
- E.T.G. Srl – prog. 1541 - proroga di 6 mesi;

2. di concedere, per le motivazioni indicate in narrativa. la proroga al 15/10/2011 del termine entro il quale presentare la richiesta di erogazione a titolo di anticipo prevista all'art. 13 dell'allegato A del decreto n. 6967/2009, come modificato con decreto n. 26/2010, alle imprese ammesse al contributo con decreto n. 2216 del 23 marzo 2011;

3. di trasmettere, a cura del Settore scrivente, il presente atto a Fidi Toscana S.p.A., per i successivi adempimenti;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 bis comma 1 lett. c della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
ANGELITA LUCIANI