



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

AREA DI COORDINAMENTO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

SETTORE RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Angelita Luciani

Decreto

N° 5250

del 22 Novembre 2011

Publicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Allegati n°: 0

Oggetto:

Reg. (CE) n. 1083/2006. POR CReO FESR 2007- 2013. Linea di intervento 1.3a) "Aiuti alla ricerca e all'innovazione per le imprese dei settori manifatturieri". D.D. n. 26/2010 "Bando per il sostegno dello sviluppo sperimentale delle PMI". Concessione di proroghe

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 25-11-2011

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 2 comma 4 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale";

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, sopra citata, ed in particolare l'art. 9;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 2668 del 1° luglio 2011, con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del Settore "Ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico";

Visto il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il Reg. (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale;

Visto il Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e del Reg. (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 698 dell'8 ottobre 2007 di presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 3785 del 1° agosto 2007 che approva il Programma Operativo per l'intervento comunitario del FESR Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" nella Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007/2013;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 947 del 17 dicembre 2007, recante "Programma operativo per l'intervento comunitario del FESR ai fini dell'Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" della Regione Toscana periodo di programmazione 2007/2013. Presa d'atto dell'approvazione del testo dei criteri di selezione delle operazioni da parte del Comitato di Sorveglianza del 3.12.07";

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1179 del 14 dicembre 2009, con la quale si approva la versione n. 10 del Documento di Attuazione Regionale (DAR) del POR "Competitività Regionale e Occupazione" FESR 2007/2013;

Vista, in particolare, la linea di intervento 1.3a) "Aiuti alla ricerca e all'innovazione per le imprese dei settori manifatturieri";

Visto il decreto n. 6967 del 24 dicembre 2009, come modificato con decreto n. 26 del 12 gennaio 2010, con il quale si approva il bando per il sostegno dello sviluppo sperimentale delle piccole e medie imprese industriali;

Visto il decreto n. 4851 del 24/09/2010, con il quale, tra l'altro, si approva la graduatoria delle domande ammesse, ammesse con riserva di fondi e non ammesse a valere sul bando per il sostegno dello sviluppo sperimentale delle PMI di cui al punto precedente;

Visto il decreto n. 3315 dell'11 giugno 2007, con il quale si aggiudica a Fidi toscana S.p.A. la gara di appalto per l'affidamento del "Servizio di gestione delle agevolazioni alle imprese industriali";

Considerato che, al paragrafo “Obblighi dei beneficiari” dell’allegato A del citato decreto n. 6967 del 24 dicembre 2009, si dispone, tra l’altro, che le imprese beneficiarie possano presentare alla Regione Toscana, prima del termine ultimo di realizzazione del progetto, eventuale richiesta di proroga adeguatamente motivata, per un massimo di sei mesi;

Visto il decreto n. 4222 del 27 settembre 2011, con il quale viene, tra l’altro, concessa la proroga per la realizzazione dei progetti di sviluppo sperimentale, di cui al bando approvato con il citato decreto n. 6967/2009, alle imprese elencate;

Vista la lettera dell’impresa TDG Energia Srl del 15/09/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell’impresa Diamond Pauber Srl del 16/09/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell’impresa Massa Spin-Off Srl del 23/09/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell’impresa MAC 3 Spa del 27/09/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell’impresa Quadrifoglio Spa del 28/09/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell’impresa MA.A.BI. Srl del 28/09/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell’impresa Tecnofrigo Tuscany Srl del 28/09/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell’impresa Bencore Srl del 27/09/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell’impresa Cassioli Srl del 04/10/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell’impresa La Collina Toscana Srl del 04/10/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa Henraux Spa del 30/09/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa Trafi Srl del 06/10/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 3 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa L.P. Cantiere Nautico Srl del 10/10/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa LAMBDA CND Srl del 04/10/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa Humanware Srl del 07/10/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa Tea Sistemi Spa, acquisita agli atti del Settore in data 26/10/2011, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa I.DE.L. Srl del 24/09/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa M.B. Vision di Pinucci Massimiliano I.I. del 03/10/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa Lavorazione Mobili Lo Bianco Maria Nicasia I.I. del 06/10/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa C.G.S. di Coluccia Michele & C. Sas, acquisita agli atti del Settore in data 17/10/2011, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa Ascheo Srl del 03/10/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa Laboratori Archa Srl del 11/10/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa Hospitex Diagnostics Srl del 12/10/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa RoboTech Srl del 07/10/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa WI.WAY Srl del 13/10/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa Citypost Spa del 20/10/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta, tra l'altro, la proroga di 3 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa Betamotor Spa del 03/11/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Vista la lettera dell'impresa A.Celli Paper Spa del 27/09/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui viene richiesta, tra l'altro, la proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale, in sostituzione di quella precedentemente richiesta e concessa con il citato decreto n. 4222/2011;

Vista la lettera di Fidi Toscana Spa del 16/11/2011, acquisita agli atti del Settore, con cui vengono trasmesse le richieste delle imprese "Menci Software Srl", "Biochemical Systems International Srl", "Delta-Tech Spa" e "Cienne di Narra M. & Corbelli A. Snc", di proroga di 6 mesi del termine ultimo di realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;

Ritenuto di concedere alle imprese di cui ai punti precedenti e per le motivazioni indicate nelle singole lettere la proroga del termine ultimo di realizzazione dei progetti di sviluppo sperimentale;

DECRETA

1. di concedere la proroga per la realizzazione dei progetti di sviluppo sperimentale di cui al bando 2009 "Aiuti allo sviluppo sperimentale", approvato con il decreto n. 6967/2009, come modificato con decreto n. 26/2010, alle seguenti imprese:

- TDG Energia Srl – prog. 1746 – proroga di 6 mesi;
- Diamond Pauber Srl – prog. 1730 - proroga di 6 mesi;
- Massa Spin-Off Srl – prog. 1554 - proroga di 6 mesi;
- MAC 3 Spa – prog. 1283 - proroga di 6 mesi;
- Quadrifoglio Spa – prog. 1414 - proroga di 6 mesi;
- MA.A.BI. Srl – prog. 1720 - proroga di 6 mesi;
- Tecnofrigo Tuscany Srl – prog. 1621 - proroga di 6 mesi;
- Bencore Srl – prog. 1740 - proroga di 6 mesi;
- Cassioli Srl – prog. 1684 - proroga di 6 mesi;
- La Collina Toscana Srl – prog. 1458 - proroga di 6 mesi;
- Henraux Spa – prog. 1749 - proroga di 6 mesi;
- Trafi Srl – prog. 1544 - proroga di 3 mesi;
- L.P. Cantiere Nautico Srl – prog. 1767 - proroga di 6 mesi;
- LAMBDA CND Srl – prog. 1727 - proroga di 6 mesi;
- Humanware Srl – prog. 1420 - proroga di 6 mesi;
- Tea Sistemi Spa – prog. 1771 - proroga di 6 mesi;

- I.DE.L. Srl – prog. 1407 - proroga di 6 mesi;
- M.B. Vision di Pinucci Massimiliano I.I. – prog. 1753 - proroga di 6 mesi;
- Lavorazione Mobili Lo Bianco Maria Nicasia I.I. – prog. 1774 - proroga di 6 mesi;
- C.G.S. di Coluccia Michele & C. Sas – prog. 1719 - proroga di 6 mesi;
- Ascheo Srl – prog. 1770 - proroga di 6 mesi;
- Laboratori Archa Srl – prog. 1728 - proroga di 6 mesi;
- Hospitex Diagnostics Srl – prog. 1597 - proroga di 6 mesi;
- RoboTech Srl – prog. 1475 - proroga di 6 mesi;
- WI.WAY Srl – prog. 1792- proroga di 6 mesi;
- Citypost Spa – prog. 1780 - proroga di 3 mesi;
- Betamotor Spa – prog. 1667 - proroga di 6 mesi;
- A.Celli Paper Spa – prog. 1223 - proroga di 6 mesi;
- Menci Software Srl – prog. 1456 - proroga di 6 mesi;
- Biochemical Systems International Srl – prog. 1616 - proroga di 6 mesi;
- Delta-Tech Spa – prog. 1366 - proroga di 6 mesi;
- Cienne di Narra M. & Corbelli A. Snc – prog. 1721 - proroga di 6 mesi;

2. di trasmettere, a cura del Settore scrivente, il presente atto a Fidi Toscana S.p.A., per i successivi adempimenti;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 bis comma 1 lett. c della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
ANGELITA LUCIANI